3/4/2017 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 108.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			110	3	3,68	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	129	129	140	4,31	4,83	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	105	114	92	3,94	3,75	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4	160	153	173	5,67	6,67	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ C	110		0	1,02						Seleccionado.
A	101	0,96	-53,7	1,44	27,5	73,8	129	117	10,8	No usar
В	86,9	0,94	-128	1,99	40,7	46,2	128	207	14,4	No usar

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
A	3,85	1,0	-1,86	18,9 LOC/Hr	0,35	3,5	4,19	0,02	0,14	
→ C2	4,15		0	26,0 LOC/Hr						Seleccionado.
C1	4,18		0	25,8 LOC/Hr						
C3	3,97		0	27,2 LOC/Hr						
В	3,29	1,0	-4,75	13,4 LOC/Hr	0,01	3,28	3,29	0,0	0,0	No usar

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 26,6 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 27,2 LOC/Hr (\pm 2,51).